

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Яркополенская общеобразовательная школа»
Кировского района Республики Крым**

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Яркополенская ОШ»
от 12.08.2025г № 257

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Школьный музей как ресурсообразующий центр интеграции школы и социума в патриотическом воспитании»
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Яркополенская общеобразовательная школа»
Кировского района Республики Крым

Задачи	Перечень мероприятий	Сроки проведения	Методы деятельности	Прогнозируемые результаты реализации действий
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 2025г				
1. Создать условия максимального использования ресурсов школьного музея способствующих гражданскому и патриотическому воспитанию школьников	Разработка нормативно-правовой базы: положение, должностные инструкции, приказы	Сентябрь-декабрь	Описание педагогических технологий	Создание нормативно-правовой основы для реализации Проекта
	Разработка «Дорожной карты»	Сентябрь	Разработка и утверждение «Дорожной карты»	«Дорожная карта» по эффективной реализации комплекса мероприятий школьного центра
	Обеспечение сопровождения деятельности Площадки	Сентябрь-декабрь	Исследование	Обеспечение информационного сопровождения работы Площадки посредством создания страницы на официальном сайте школы
2. Обеспечить повышение профессиональной подготовки педагогов через прохождение курсов по музееведению, организацию работы школьного музея	Проведение круглых столов, совещаний и семинаров по вопросам реализации краеведческой деятельности в школе с привлечением учащихся и родительской общественности	Октябрь-декабрь	Повышение педагогического мастерства	Проведение круглых столов, совещаний, в том числе с участием родителей и обучающихся. Замечания и предложения будут рассмотрены и внесены в программу и

				календарный план (при необходимости)
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП (2026-2030г)				
1.Разработать и апробировать новые и эффективные методы, формы, приёмы формирования у обучающихся активной гражданской позиции и высокого патриотического сознания средствами школьного музея	Создание электронного фонда(экспонатов)	Сентябрь 2026-декабрь 206г	Мониторинг	Формирование электронной базы
	Реализация дополнительной общеобразовательной программы «История с.Яркое Поле»	Сентябрь-май 2025-2023гг	Применение педагогических технологий, используемых в ДООП «История с.Яркое Поле»	Аналитическая справка о реализации ДООП «История с.Яркое Поле»
2.Заинтересованность учащихся в функционировании музея как эффективного средства патриотического и гражданского воспитания	Осуществление работы по гражданско-личностному становлению обучающихся через интеграцию урочной и внеурочной работы посредством Программ патриотического воспитания «Я – гражданин»	Январь 2026-октябрь 2027	Применение педагогических технологий через интеграцию урочной и внеурочной деятельности	Эффективное участие обучающихся школы в конкурсах и акциях муниципального, регионального и всероссийского уровней по гражданско-патриотическому воспитанию
	Расширение и обновление экспозиций, пополнение фонда музея воинской славы посредством поисковой работы и возможностями музея	Постоянно	Поисковая работа	Увеличение количества и качества проектно-исследовательских работ
3.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП (2030г)				
1.Проанализировать результаты реализации Проекта, принять управленческие решения по полученным продуктам Проекта	Анкетирование, интернет-опрос членов и посетителей школьного музея с целью анализа результатов реализации Проекта и определение перспектив дальнейшего развития школы и инновационной деятельности	Апрель-май	Опрос, мониторинг	Изучение мнения членов и посетителей школьного музея
	Оценка эффективности реализации Проекта в	В течение периода	Сбор информации	Соответствие результатов

	соответствии с разработанными критериями			работы инновационной площадки заявленным критериям
2. Подвести итоги деятельности инновационной программы	Анализ полученных результатов, прогнозирование дальнейших действий	В течение периода	Анализ	Анализ результатов работы, обсуждение, решение о дальнейших действиях в инновационном направлении
	Подведение итогов работы инновационной площадки	Октябрь-декабрь	Презентация результата на информационных источниках	Подведение итогов работы инновационной площадки, систематизация материалов, предоставление отчёта о работе и результатах



И.о. директора

Е.А.Арзумян